

信阳农林学院文件

信农教〔2022〕7号

关于印发《信阳农林学院学院本科教学质量与教学改革工程项目建设管理规定》的通知

各单位：

由教务处拟定的《信阳农林学院学院本科教学质量与教学改革工程项目建设管理规定》，已经学校研究同意，现予以印发，请遵照执行。

信阳农林学院

2022年3月21日

信阳农林学院学院本科教学质量与教学改革 工程项目建设管理规定

第一章 总 则

第一条 为进一步深化本科教学改革，不断提高本科教学质量，加强学校本科教学质量与教学改革工程（以下简称“教学工程”）项目管理，保证项目建设取得实效，根据教育部、省教育厅相关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 教学工程项目包括国家级、省级、校级三个层次，主要项目有：

- （一）学科专业类项目：一流专业等；
- （二）实践创新类项目：大学生校外实践教育基地、虚拟仿真实验教学中心等；
- （三）课程建设类项目：一流课程、精品在线开放课程等；
- （四）思政教育类：课程思政教学团队、课程思政样板课等；
- （五）队伍建设类项目：优秀基层教学组织等；
- （六）其他类项目：上级教育行政部门发布的其他相关项目。

第二章 管理模式

第三条 教学工程项目实行学校、承担单位、项目组三级

管理和项目主持人负责制。

第四条 学校的管理职责

- (一) 组织制定质量工程项目管理规定；
- (二) 组织项目评审、立项、推荐、检查及验收等工作；
- (三) 负责项目经费使用的审核与监管；
- (四) 总结、宣传和推广项目建设成果。

第五条 承担单位的管理职责

- (一) 组织本单位项目的培育、申报工作；
- (二) 承担立项后的组织、建设与实施；
- (三) 承担项目建设过程的保障、监督、检查等工作；
- (四) 负责项目建设经费使用的审核；
- (五) 宣传推广项目建设成果。

第六条 项目组的职责

- (一) 组织项目的调研、论证和申报材料的准备等工作；
- (二) 负责项目实施，把握项目实施进度和建设质量；
- (三) 合理安排和使用项目经费；
- (四) 宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用；

(五) 教学工程项目团队人员、建设内容、建设目标、进度安排等不得随意调整。如有特殊情况需要调整的，由项目承担单位提出书面申请，按有关规定报学校或相关主管部门批准。未经批准调整的视为无效，撤销项目立项，收回资

助经费，并追究相关人员责任。

第三章 立项申报

第七条 质量工程项目申报立项程序如下：

- （一）学校根据教育厅或教育部的有关要求，结合我校实际情况发布项目申报通知；
- （二）各单位根据学校通知要求申报项目；
- （三）学校组织项目评审，对校级项目进行立项实施；
- （四）学校原则上从校级项目中择优推荐申报省级和国家级项目。

第四章 项目检查与验收

第八条 教学工程项目的建设周期按照文件规定执行。上级文件未规定建设周期的，以 2-3 年为一个建设周期。

第九条 项目中期检查方式包括项目汇报、查阅资料、实地考察等。检查内容包括项目进展情况及取得的建设成果；项目建设中存在的问题和改进措施；项目建设资金使用情况等。对中期检查不合格的项目，学校将暂停项目经费资助，整改合格后方可恢复项目经费资助。

第十条 有下列情形之一的，学校视其情节轻重给予告诫、中止或撤消项目等处理。

- （一）申报、建设过程中弄虚作假，违背学术道德；
- （二）未按项目要求开展实质性建设工作，阶段性建设任务未完成；

（三）不按要求报送项目建设情况，无故不接受对项目的检查、验收、监督与审计；

（四）项目经费使用违反学校有关财务管理规定；

（五）其他违反项目建设管理办法的行为。

第十一条 项目完成后由承担单位报送项目建设验收材料，学校或上级主管部门组织验收。验收的主要内容包括项目建设目标和任务的完成情况；项目建设取得的标志性成果及推广应用情况；项目建设存在的问题、原因及对策；项目管理情况；项目经费的配套与使用情况等。

第十二条 项目验收结束后，学校给出验收结论。验收结论分为通过、暂缓通过和不通过三种。验收结论为“暂缓通过”的项目，限期整改，一年后进行复查，复查仍不通过的取消建设项目，并追回项目经费；对验收结论为“不通过”的项目，取消其建设项目，并追回项目经费，对责任单位和个人做出相关处理。

第十三条 在项目建设期内，项目主持人（负责人）原则上主持同类同级别项目不超过 2 项。

第五章 经费管理

第十四条 学校对获准立项为教学工程建设项目投入建设经费，标准详见附件 1。

第十五条 教学工程项目建设经费按学校专项经费进行管理。

第十六条 项目经费的开支范围

（一）调研论证费：主要用于与项目建设相关的调研、论证、咨询、评审、申报、验收和鉴定等支出；

（二）教学材料费：主要用于与教学有关的教具、小型仪器设备、耗材的购置与制作；实习实训的联系与检查、图书资料的购置、印刷、复印、建档；课程资源开发、教学讲义印制等方面的支出；

（三）教学研究费：弥补教改经费不足，可用于教学研究、科研项目的申报、结项、论文发表、教材及专著出版的补助等方面的支出；

（四）学习交流费：主要用于承办和参加学术会议、聘请校外专家讲学或参与教学活动、教师职业资格培训与认证等方面的支出；

（五）小型教学设备的购置费：项目建设必需的有关设备；

（六）专家咨询费：项目建设所需的专家咨询费用等。

第十七条 凡使用教学工程项目经费达到规定的金额所购买的仪器设备，应纳入国有资产管理，由项目承担单位统一管理和使用。经费支出必须符合学校财务管理规定。

第六章 附 则

第十八条 教学工程项目所产生的一切技术成果均属职务成果，归学校所有，经学校同意后方可进行成果转让。

第十九条 教学工程项目建设范围根据国家相关文件精神及时更新与调整。本管理办法中没有列出的教学工程项目，一事一议，原则上参照同类型项目执行。

第二十条 本办法自发布之日起执行，由教务处负责解释。

附件：信阳农林学院学院质量工程项目建设经费标准

附件

信阳农林学院质量工程项目建设经费标准

(单位: 万元)

序号	项目名称	经费标准		
		国家级	省级	校级
1	一流专业	200	60	6
2	大学生校外实践教育基地	50	20	6
3	线上一流课程(精品在线开放课程)	15	8	3
4	线下一流课程	15	6	3
5	线上线下混式一流课程	15	8	3
6	虚拟仿真一流课程(虚拟仿真实验教学项目)	15	8	3
7	社会实践类一流课程	15	6	3
8	优秀基层教学组织	10	6	3
9	课程思政教学团队	10	6	3
10	课程思政样板课	8	3	0.5

信阳农林学院院长办公室

2022年3月21日印发